
Osterferien 4.4. bis 19.4. 

Winterferien 23.12. bis 7.1. 

Sommerferien 14.7. bis 24.8. 

Herbstferien 18.10. bis 29.10. 
Handlungsprogramm 

mit Projekten

- für die Dorfregion

- für die 3 Orte

- private und öffentliche

- investive und 

Kleinstprojekte

Finanzierungs- und 

Fördermöglichkeiten

Moderationsprozess:

Fortführung und 

Ergänzung um 

Formate

Monat Beteiligungsprozess Phase

Strategie-Workshop

Zwischenbilanz

Aufgabenstellung

Wiederaufnahme des 

Moderationsprozesses

Diskussion der bisherigen 

Ergebnisse/Projekte

Gründung weiterer 

Projekt-Teams

Ergänzung 

Bestandsaufnahme

TöB-
Info
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Jugend-
Workshop

Präsentation Ortsräte / Ausschuss

LG

Jun

2021

Jul 

2021

Aug

2021

Sep

2021

Okt

2021

Nov

2021

Dez

2021

Jan

2022

Feb

2022

Mrz

2022

Apr

2022

Mai

2022

Jun

2022

Jul

2022

Aug

2022

Sep

2022

Okt

2022

Sommerferien 22.7. bis 1.9

Social Networking: Dorfrundgänge

ArpkeImmensen Sievershausen

LG

LG

LG

Projekt-Werkstatt

Einzelörtliche ProjekteDorfregionale Projekte
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Verwaltungs-
Workshop

Workshop 
Qualifizierung

Themen-Werkstätten

Dorfleben/Identität/

Kultur
Versorgung/Wirtschaft/

Mobilität

Wohnen/Bausubstanz/

Innenentwicklung
Dorfgrün/Landschaft/

Erholung

Öffentliche 
Auslegung/

TöB-
Beteiligung

DE-Plan

Zusammenführung 

aller Ergebnisse

Ausgangslage

Stärken-Schwächen

Entwicklungsstrategie

Handlungsprogramm

Umsetzungs-

begleitung

DE-Anträge zum 

30.09.2022
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Plananerkennungsgespräch


